

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Králíky

Zápis o provedení kontroly Zvýšení turistické atraktivity KPO-revitalizace
Tvrze Hůrka

Datum konání: 25.4.2012

Předmět kontroly:

- posouzení položkového rozpočtu víceprací
- stanovení příčin nárůstu víceprací
- vyjádření k problematice projektantem Ing. Dvořákem

Účastníci kontroly:

Ing. Ladislav Tóth	- předseda KV
Jiří Pauk	- člen KV
Ing. Eliška Tejklová	- členka KV

Náplň jednání:

- určení položek, které nejsou v projektové dokumentaci a zároveň chybí ve výkazu výměr
- určení položek, které jsou v projektové dokumentaci, ale chybí ve výkazu výměr
- informace o proběhlém jednání s projektantem Ing. Dvořákem
- zjistit doplňující informace:
 - smlouvu Agile – město
 - kdo sepisoval objednávku
 - rozlišit co bylo v zadání projektu a co bylo požadováno dodatečně, apod.

Návrh na opatření:

- k přesnému určení položek, které nejsou ve výkresové dokumentaci a zároveň chybí ve výkazu výměr je potřeba konzultovat s pracovníky VTS, popřípadě s pracovníkem stavebního dozoru
- taktéž určení položek, které jsou v projektové dokumentaci, ale chybí ve výkazu výměr je potřeba konzultovat s pracovníky VTS, popřípadě s pracovníkem stavebního dozoru

Ing. Ladislav Tóth
předseda kontrolního výboru

