

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Králíky

Zápis o provedení kontroly Zvýšení turistické atraktivity KPO-revitalizace
Tvrze Hůrka

Datum konání: 23.5.2012

Předmět kontroly:

- určení položek, které nejsou v projektové dokumentaci a zároveň chybí ve výkazu výměr
- určení položek, které jsou v projektové dokumentaci, ale chybí ve výkazu výměr
- určení položek, které jsou dány požadavkem města (byt, přesun hmot, terénní úpravy)
- určení položek, které jsou dány špatnou koordinací projektových prací (systém vytápění)

Účastníci kontroly:

Ing. Ladislav Tóth	- předseda KV
Jiří Pauk	- člen KV
Ing. Eliška Tejklová	- členka KV
Antonín Vyšohlíd	- místostarosta
Jan Čuma	- vedoucí VTS
Herbert Holly	- referent VTS

Zjištěné částky (do tohoto termínu):

- položky, které nejsou v projektové dokumentaci a zároveň chybí ve výkazu výměr jsou ve výši 342 659 Kč
- položek, které jsou v projektové dokumentaci, ale chybí ve výkazu výměr jsou ve výši 328 539 Kč
- položky, které jsou dány požadavkem města (byt, přesun hmot, terénní úpravy) jsou ve výši 297 149 Kč
- položky, které jsou dány špatnou koordinací projektových prací (systém vytápění) jsou ve výši 687 960 Kč

Ing. Ladislav Tóth
předseda kontrolního výboru

