

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20.12.2021

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami

Město Králíky

sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
IČO: 00279072
DIČ: CZ00279072
email: kraliky@kraliky.eu
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Králíky č. ú. 1324193309/0800
zastoupené: Ing. Václav Kubín, starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Pavel Šverák, vedoucí odboru VTS

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

KPV SYSTÉM s.r.o.

sídlo: Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 27546756
DIČ: CZ27546756
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Ústí nad Orlicí
zastoupený Karel Voznický – jednatel společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Daniel Munzar

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

tímto uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2021 k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „**Rekonstrukce bytů Velké náměstí 366, Králíky**“. (dále jen „Smlouva“)

Na základě tohoto dodatku Smlouvy se mění nebo doplňují následující ustanovení Smlouvy:

I. Předmět smlouvy, specifikace díla, změny předmětu díla

Rozsah díla specifikovaný v čl. I odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o práce dle přiloženého a smluvními stranami odsouhlaseného položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku Smlouvy.

II. Doba plnění

2. Termín dokončení stavebních prací je nejpozději do 9. září 2022.

Důvod posunutí termínu dokončení: vícepráce a méněpráce

III. Cena díla

Cena díla dle dodatku č.1 ze dne 8.4.2022:

Cena bez DPH:	2 592 765,08 Kč
Sazba DPH:	15 %
DPH:	388 914, 76 Kč
Celková cena včetně DPH:	2 981 679,84 Kč

Změna ceny díla dle skutečného provedení a přílohy rozpočtu

Cena bez DPH:	171 841,88 Kč
Sazba DPH:	15 %
DPH:	25 776,28 Kč
Celková cena včetně DPH:	197 618,16 Kč

Cena díla celkem:

Cena bez DPH:	2 764 606,96 Kč
Sazba DPH:	15 %
DPH:	414 691,04 Kč
Celková cena včetně DPH:	3 179 298,00 Kč

.....

Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek č. 3 smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Ostatní ujednání se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový rozpočet stavby víceprací a méněprací.

Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
Tento dodatek byl schválen Radou města Králíky dne 22.8.2022 usnesením RM/2022/35/445.

V Králíkách dne 24.08.2022

V Ústí nad Orlicí dne 25.08.2022

.....
Ing. Václav Kubín, starosta

.....
Karel Voznický – jednatel společnosti