MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY
Odbor výstavby a technické správy

Váš dopis zn.:
Ze dne: 21.08.2018
Číslo jednací: MUKR/14350/2018/OVTS/PS
Evidenč. číslo: 15159/2018
Spis. značka: MUKR/13445/2018/OVTS/PS
Spis. znak: 84.1 Skart. znak/skart. lhůta: S/5
Poč.listů: 1 Počet příloh/listů příloh: 46

Vyřizuje: Bc. Pavel Šverák
Telefon: 465 670 751
E-mail: p.sverak@kraliky.eu

V Králíkách: 06.09.2018

[redacted]

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy obdržel dne 21.08.2018 Vaší žádost o poskytnutí informace – „Autobusové nádraží - Králíky“ a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme následující:

1) Žádám o poskytnutí smlouvy o dílo, jejich dodatků a příloh na veřejnou zakázku „Autobusové nádraží – Králíky“

Smlouva o dílo č. 24-SOD-2018-015 ze dne 28.03.2018 včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele způsobem, umožňujícím dálkový přístup, viz https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00279072.

2) Žádám o poskytnutí zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části na veřejnou zakázku „Autobusové nádraží – Králíky“

Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části byl vyhotoven dne 01.08.2018 a je přílohou tohoto sdělení.

3) Byla vůči zhotoviteli veřejné zakázky „Autobusové nádraží Králíky“ ze strany objednatele uplatněna sankce dle ustanovení čl. XV. smlouvy o dílo a v jaké výši?

Sankce jsou vůči zhotoviteli uplatňovány plně v souladu s ustanovením čl. XV. smlouvy o dílo.
Výše sankce uplatňované dle bodu 15.1 je vyčíslena v Zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části viz příloha tohoto sdělení.

Sankce dle bodu 15.2 bude vyčíslena a vůči zhotoviteli uplatněna po odstranění vad a nedodělků.

„Otisk razítka Městského úřadu Králíky“

Bc. Pavel Šverák, v.r.
vedoucí odboru výstavby a technické správy

Rozdělovník:
1) úřední deska MěÚ Králíky ke zveřejnění po dobu 15 dnů
2) [redacted]

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

Smlouva o dílo (SOD) **č. 24-SOD-2018-015** **ze dne 28. 3. 2018**

Dodatek k SOD **č.**..... **ze dne** .....

Objednávka **č.** ..... **ze dne** .....

Objednatel: **Město Králíky**
sídlem: Velké náměstí 5, 56169 Králíky
IČ: 00279072 / CZ00279072
zastoupen: Janou Ponocnou, starostkou města

Zhotovitel: **M-SILNICE a.s.**
sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868 / DIČ: CZ42196868
zastoupen: Ing. Lukášem Horčíkem – ředitelem OZ Střed

Dílo (objekt) : *„Autobusové nádraží Králíky"*

Předmět plnění (stručný popis): Předmětem plnění je modernizace stávajícího autobusového nádraží, novostavba víceúčelového přístřešku a přístřešky (zastřešení).

Termín dokončení: dle SOD (objednávky): do 12 týdnů od zahájení díla, skutečný termín dokončení díla: 1.8.2018

Po prohlídce provedených stavebních prací objednatel dílo od zhotovitele přebírá:

- s těmito závadami: dle přílohy č. 2 – Soupis vad a nedodělků (nebránící užívání)

Předané dokumenty dle ISO (či jiné certifikáty): dle přílohy č. 1 – soupis předaných dokladů

Penále dle podmínek SOD (objednávky): 505 961,12 Kč

Dohoda o slevě z ceny díla: … Kč

Termín odstranění závad: dle přílohy č. 2

Délka záruky: 60 měsíců **Záruční doba do: 1.8.2023**

Dílčí přejímka objektu „SO 101 Autobusové nádraží" proběhla dne 30.7.2018 na základě samostatného zápisu o předání a převzetí dokončené části stavby pro účely kolaudačního řízení.

Poznámka:

Dne : 1.8.2018

Za objednatele: Jana Ponocná, starostka **Za zhotovitele: Luboš Mikulecký, stavbyvedoucí**

TDI: **Jiří Hudeček, Bc. Pavel Šverák**
Autorský dozor : Ing. Arch. Petr Labonek, CSc

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim