

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Králíky

Zápis o provedení kontroly Zvýšení turistické atraktivity KPO-revitalizace
Tvrze Hůrka

Datum konání: 4.4.2012

Předmět kontroly:

- postup zadání projektové dokumentace
- vypsání výběrového řízení
- hodnocení výběrového řízení

Účastníci kontroly:

Ing. Ladislav Tóth	- předseda KV
Jiří Pauk	- člen KV
Ing. Eliška Tejklová	- členka KV
Jana Ponocná	- starostka
Antonín Vyšohlíd	- místostarosta

Zjištěné nedostatky:

- při výběru projektanta nebyl dán důraz na jeho zkušenosti s podobnými projekty
- nebyl jednoznačně určen generální projektant
- v zadávací dokumentaci nebyla uvedena možnost zrušení výběrového řízení bez udání důvodu
- v zadávací dokumentaci nebyla uvedena povinnost uchazeče se podrobně seznámit s výkresovou dokumentací

Návrh na opatření směřujících k odstranění nedostatků:

- vybírat projektanty se zkušenostmi s podobnými projekty, např. i pomocí výběrového řízení nebo poptávky
- jednoznačně určit generálního projektanta pomocí výběrového řízení nebo poptávky
- zadávací dokumentaci konzultovat s kompetentními pracovníky MÚ, odborníky v oboru, popř. právníkem

Ing. Ladislav Tóth
Předseda kontrolního výboru

