

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen „občanský zákoník“)

Město Králíky

sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
IČO: 00279072
DIČ: CZ00279072
email: kraliky@kralicko.cz
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Králíky č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupené: Ing. Václav Kubín, starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Pavel Šverák, vedoucí odboru VTS

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

KWEKU s.r.o.

sídlo: V Opletkách 985, 280 02 Kolín IV
IČO: 27640477
DIČ: CZ27640477
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.úctu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený Radkem Bělinou, na základě plné moci ze dne 2.10.2019
ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Bělina, jednatel

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném a účinném znění, přičemž zhotovitel byl k realizaci díla vybrán na základě výběrového řízení dle pravidel pro výběr dodavatelů postupem pro veřejné zakázky malého rozsahu dle § 6 a § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Obnova fasády domu č.p. 275 směrem do ulice - Velké náměstí, 561 69 Králíky**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

II. Doba plnění

Termín dokončení stavebních prací se mění na **31.10.2019** z důvodů prodlev při schvalování postupů památkové péče a technologického postupu připojovací spáry a osazení parapetů oken.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
Tato smlouva byla schválena Radou města Králíky dne 07.10.2019 usnesením RM/2019/37/565.

V Králíkách dne 16.10.2019

V Kolíně dne 16.10.2019

.....
Ing. Václav Kubín, starosta

.....
Radek Bělina
na základě plné moci