

Dodatek č.1

Ke Smlouvě o dílo „**Chodníky Králíky – ul. ORLICKÁ**“, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Město Králíky

Sídlo:	Velké náměstí čp. 5, 561 69 Králíky
Osoba zastupující zadavatele:	Ing. Václav Kubín, starosta města
Kontaktní osoba:	Bc. Pavel Šverák, vedoucí odboru VTS
IČO:	00279072
DIČ:	CZ00279072
Bankovní spojení:	ČS, a.s., Králíky
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Václav Kubín, starosta města (tel. 465 670 702, e-mail: v.kubin@kraliky.eu)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bc. Pavel Šverák (tel. 465 670 751, e-mail: p.sverak@kraliky.eu)

(dále jen objednatel)

a

Miroslav Skalický, podnikající fyzická osoba

Sídlo:	5. května 518, 561 69 Králíky
IČO:	46447211
DIČ:	CZ5410120067
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Miroslav Skalický (tel. 465 631 614, nadoskalicky@seznam.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Miroslav Skalický (tel. 465 631 614, nadoskalicky@seznam.cz)

Josef Skalický (tel. 465 631 614, nadoskalicky@seznam.cz)

(dále jen zhotovitel)

Tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo na stavbu: „Chodníky Králíky – ul. ORLICKÁ“.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III. Smlouvy o dílo upravuje o méněpráce a vícepráce v soupisu prací – rozpočtu.

Cena dle smlouvy o dílo činí :

Cena bez DPH:	985 000 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	206 850 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 191 850 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH:	1 005 231,95 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	211 098,71 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 216 330,66 Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne zůstávají nedotčena a jsou platná v celém svém rozsahu a znění.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Rozpočet – méněpráce
Rozpočet – vícepráce
Změnový list stavby

Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena dne 30.09.2019 usnesením č. RM/2019/36/546 Radou města Králíky.

V Králíkách dne 02.10.2019

Zhotovitel:

Objednatel:

Miroslav Skalický

Ing. Václav Kubín, starosta města