

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené dle ust. § 2586 - § 2619 zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen občanský zákoník)

### **Město Králíky**

sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky  
IČ: 00279072  
DIČ: CZ00279072  
email: kraliky@kraliky.eu  
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Králíky  
zastoupený: Ing. Václav Kubín, starosta

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

**a**

### **Buildtechnology,s.r.o.**

sídlo: Družební 769/2D, 779 00 Olomouc – Nové Sady  
IČO: 06147941  
DIČ: CZ06147941  
bankovní spojení: Fio banka, a.s.;  
zastoupená Lubomírem Nátrm  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Lubomír Nátr  
na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“  
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

tímto uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Rekonstrukce bytů čp. 3, Králíky“ uzavřené dne 11. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Na základě tohoto dodatku Smlouvy se mění nebo doplňují následující ustanovení Smlouvy:

## I.

### Předmět smlouvy, specifikace díla, změny předmětu díla

Rozsah díla specifikovaný v čl. I. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o práce dle přiloženého a smluvními stranami odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku Smlouvy.

## II.

### Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na termínu plnění nejpozději do 31.března 2020. Důvodem prodloužení termínu plnění je navýšení objemu prováděných prací dle změnového listu č. 1.

## III.

### Cena díla

Cena díla byla s ohledem na navýšení objemu prováděných prací dle změnového listu č. 1. navýšena o částku Kč 214.147,75 a činí:


|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Cena bez DPH: | 2.642.158,11 Kč |
| Sazba DPH:    | 15 %            |
| DPH:          | 396.323,72 Kč   |
| Cena s DPH:   | 3.038.481,83 Kč |

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena dne 17.02.2020 usnesením č. RM/2020/9/88 Radou města Králíky.


V Králíkách dne 9. 3. 2020

  
Ing. Václav Kubín, starosta



09. 03. 2020

V Olomouci dne .....

  
Lubomír Nátr, jednatel

NOLOGY, s.r.o.  
Olomouc - Nové Sady  
DIČ: CZ06147941