

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 25. 5. 2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „obč. zák.“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami

Objednatel: **Město Králíky**
IČO 00279072
se sídlem Velké náměstí 5, Králíky, 561 69
zastoupené Ing. Václavem Kubínem, starostou města
tel.: 465 670 701, e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
(dále pouze „objednatel“)

a

zhotovitel: **Zdeněk Moravec**
IČO: 42227984
DIC: CZ7306185051
se sídlem 5. května 388, 561 69 Králíky
tel.: 608 930 096, e-mail: klempirijedou@seznam.cz
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
(dále pouze „zhotovitel“).

Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je **Rekonstrukce střešního pláště č.p. 366.**

I.

Obsah dodatku ke smlouvě o dílo

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2021 (dále jen „dodatek“) je změna termínu předání dokončeného díla na **29. 10. 2021**. Důvodem prodloužení termínu plnění je nutná oprava stávajících komínů.

II.

Závěrečná ustanovení

- (1) Tento dodatek obsahuje jednu stranu základního textu a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu.
- (2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Případné spory ze smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou smluvních stran.
- (4) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (5) Dodatek byl schválen usnesením RM/2021/34/510 ze dne 13. 9. 2021.

V Králíkách dne 30. 9. 2021

V Králíkách dne 30. 9. 2021

.....
Ing. Václav Kubín
starosta města

.....
Zdeněk Moravec
Zhotovitel