SMLOUVA O DIiLO

uzaviena dle ust. § 2586 - § 2619 zakona ¢. 89/2012 Sb.
(dale jen obcansky zakonik)

Mésto Kraliky

sidlo: Velké namésti 5, 561 69 Kraliky

IC: 00279072

DIC: CZ00279072

email: kraliky@kraliky.eu

bankovni spojeni:  CS a.s., pobocka Kraliky &.G. xxxxxxxxxx
zastoupeny: Ing. Vaclav Kubin, starosta

na strané jedné (dale jen ,objednatel”)

Well stavebni s.r.o.
spole¢nost je zapsana C 71198 vedena u Krajského soudu v Ostravé
se sidlem Za Trati 600, Vikyfovice,788 13
IC: 06237509 DIC: CZ06237509
bankovni spojeni: Komer¢ni Banka
€. T2 XXXXXXXXXXXXXXX
ve vécech smluvnich je opravnén jednat: Spic¢ka Michal
ve vécech technickych je opravnén jednat: Spicka Michal

na strané druhé (dale jen ,zhotovitel”)

objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany”
nebo jednotlivé jako ,smluvni strana”

timto uzaviraji tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovenim § 2586 - § 2619 zakona ¢.
89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik, v platném a G¢inném znéni (déle jen , obcansky ziakonik”),
pfi¢emz zhotovitel byl k realizaci dila vybran na zakladé vybérového fizeni dle pravidel pro
vybér dodavatelti postupem pro vetejné zakdzky malého rozsahu dle § 6 a § 27 pism. b)
zékona ¢. 134/2016 Sb., o vetejnych zakazkéch, za tcelem realizace vefejné zakazky malého
rozsahu nazvané ,Rekonstrukce bytu ¢p. 366, Kraliky” (dale jen ,vefejna zakazka®).
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L.
Predmét smlouvy, specifikace dila, zmény predmétu dila

1. Prfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij ndklad a nebezpeci
pro objednatele dilo spocivajici v realizaci stavebnich praci projektu , Rekonstrukce
bytu ¢p.366, Kraliky” ve mésté Kréliky, a to v souladu s projektovou dokumentaci,
kterou zpracovala firma Ing. Pavel Svestka, Cervena Voda 514, a piipadné dalsich
tkont pottebnych pro provedeni dila dle pozadavkii objednatele vymezenych déle
v této smlouvé (také jen , dilo”), a to fadné, bez vad a nedodélk.

Podrobny ocenény vykaz vymér tvoii pfilohu ¢. 1 této smlouvy o dilo.

2. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za fadné a vcas
provedené dilo cenu ve vysi a za podminek dle této smlouvy.

3. Soucdésti dila je rovnéz:

e zgjisténi vSech nezbytnych priizkuma nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,
zejména pak prazkum objektu pfed zahajenim praci,

e zgjisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fddnému provedeni dila,

e zajisténi pribézné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD pfi
predani stavby,

e vsechny dodéavky specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodévek a
sluzeb s vykazy vymeér, v rozsahu pro provedeni stavby,

e zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby v listinné podobé
v poc¢tulks,

e veskerd opatfeni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany
zivotnitho prostfedi zajisténi vSech nezbytnych priazkumia nutnych pro fadné
provedeni a dokoncent dila,

e zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

e Tcast na pravidelnych tydennich kontrolnich dnech stavby,

e likvidace, odvoz a uloZeni materidlu na skladku vcetné poplatku za uskladnéni v
souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,

e projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné dhrady vymétenych poplatkii a najemného,

e provedeni piejimky stavby,

e zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych pfedpisti platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametri dila, péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani,
pojisténi atd.,

e privodni technicka dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty a
doklady dle z. ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zdkond, v platném znéni, prohlaseni o shodé ve dvou
vyhotovenich,

Dilem se rozumi stavebni i technologickd c¢ast stavby provedend dle projektové
dokumentace. Jde o uplné a bezvadné provedeni vsech stavebnich a montaznich praci
a konstrukci véetné dodavek potfebnych materidld, stroji a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni provozuschopného dila, ddle provedeni vsech ¢innosti souvisejicich s
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10.

11.

12.

dodavkou stavebnich a montaZnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné (napi. zafizeni stavenisté, bezpecnosti opatteni apod.).

Soucasti dila jsou vSechny prace a dodavky nezbytné krealizaci vefejné zakazky
specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazy vymeér,
v rozsahu pro provedenti stavby.

V piipadé, Ze nékteré prace a dodavky, které byly obsahem pfedané dokumentace,
nebudou realizovany (tzv. ménéprace), bude jejich cena zcelkové nabidkové ceny
odpoctena ve vysi, ve které bude uvedena v poloZzkovych rozpoctech zhotovitele.

Ujednava se, ze zhotovitel nesmi pouzit jiné materidly, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci. Technické standardy pouzitych material jsou uvedeny
v projektové dokumentaci. Souc¢asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pfi realizaci
dila nepouzije zadny materidl, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je skodlivy. Pokud by
tak zhotovitel ucinil je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
ndpravu. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje,
ze k realizaci dila nepouZzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytnd podle pfislusnych piedpisa.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Mistem plnéni je pozemek parcelni ¢islo stavebni 225 v katastralnim tzemi Kréliky -
blize specifikovano projektovou dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pravnimi piedpisy, s rozhodnutimi
avyjadfenimi stdtni spravy a samosprdvy, pfedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy, se svoji nabidkou ze dne 3.5.2019, kterou
tvofi také podrobny soupis stavebnich praci, dodédvek a sluzeb s vykazy vymér, v
rozsahu pro provedeni stavby a se zaddvacimi podminkami vyplyvajicimi ze
zadavaci dokumentace zadéni této zakazky.

Veskeré viceprace, ménéprace a zmény dila vcetné pripadnych zmén dila oproti
projektové dokumentaci, musi byt osobou povéfenou pro jednéni ve vécech technickych
za objednatele pfedem odsouhlaseny. V pfipadé, Ze ztéchto zmén bude vyplyvat
zvyseni ceny dila, pfipadné snizeni ceny dila, bude postupovano v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi pravnich pfedpisii (zejména se zdkonem o vetejnych zakazkach). P¥ipadny
dodatek k této smlouvé bude uzavien v souladu s § 100 a § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb. o
vefejnych zakazkach.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu pii podpisu této smlouvy byla pfedana projektova
dokumentace definovana v odst. 2. Zhotovitel pfijima projektovou dokumentaci jako
dostate¢nou pro realizaci stavby a souhlasi s ni. Zhotovitel prohlasuje a potvrzuje, Ze se s
vyse uvedenymi dokumenty vymezujicimi dilo v plném rozsahu seznamil a Ze jsou mu
znamy technické, kvalitativni, kvantitativni i jiné podminky nezbytné k realizaci dila a
disponuje takovymi odbornymi znalostmi, zkuSenostmi a kapacitami, které jsou k
provedeni dila nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v pfipad¢, Ze by v ramci realizace stavby
zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by mély vliv na pfedmét dila,
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upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na tyto vady ¢i nedostatky a ve lhiité tii
dnti od upozornéni pfedat objednateli seznam téchto nedostatk véetné navrhi na jejich
odstranéni a véetné vymezeni dopadu na pfedmét dila.

IL.
Doba plnéni

1. Zhotovitel zahdji stavebni prace na dile neprodlené po protokolarnim predani
STAVENISTE, nejdiive v8ak pét dnii od podpisu smlouvy.

2. Termin dokonceni stavebnich praci je nejpozdéji do 30. zari 2019 od predéni
staveniste.

3. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni
zhotovitel v prodleni s pInénim zavazku. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé, prodluzuje se termin dokonceni dila o dobu shodnou s prodlenim
objednatele v plnéni jeho soucinnosti.

4. Zhotovitel je povinen pfedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy.

5. Zhotovitel je opravnén predat dilo objednateli i pfed sjednanym terminem predani
a prevzeti dila.

6. Viceprace a ménéprace, jejichz finan¢ni objem nepiekroc¢i 10 % z hodnoty sjednané
ceny dila, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokonceno ve sjednaném
terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

7. Zhotovitel je povinen predat dokumentaci skute¢ného provedeni dila. Realiza¢ni
projektovou dokumentaci véetné jejich piipadnych zmén je zhotovitel povinen pfedat
objednateli v listinné podobé v poctu 1 ks pfi pfedani a prevzeti dila.

I11.
Cena dila

1. Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zdkladé nabidky zhotovitele

a ¢ini:

Cena bez DPH: 1709 666,00 K¢
Sazba DPH: 15 %
DPH: 256 223,00 K¢
Cena s DPH: 1 965 889,00 Kc¢.

2. Cena je dohodnuta jako nejvyse piipustnd po celou dobu platnosti smlouvy a
zahrnuje veskera plnéni potfebna pro dosazeni tcelu této smlouvy, aniz by bylo
pottebné, aby veskera takova plnéni byla vyslovné uvedena v této smlouvé. Cena
byla dohodnuta se zapoc¢tenim veskerych nakladd, rizik a zisku zhotovitele nutnych
k aplné a fadné realizaci dila a s pfihlédnutim k predpoklddanym cenovym vliviim
v ¢ase plnéni. Ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoctu obsahuji véechny
naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni ndklady souvisejicimi s pInénim podminek
zad4vaci dokumentace. Cenu je mozné prekrocit toliko v pfipadé zdkonné zmeény,
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napt. zvyseni sazby DPH. V takovém piipadé bude cena dila opravena podle sazeb
DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Cena dila se stanovi na zdkladé skute¢ného rozsahu praci pomoci jednotkovych cen
uvedenych v nabidkovém polozkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy o dilo
jako jeho nedilna Piiloha ¢. 1. Cena dila vSak nesmi pfesdhnout celkovou cenu dila
uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy.

V pfipadé dodate¢nych praci, jejichZ hodnota nepiekroci 30 % ceny dila dle ¢l. IIL1,
bude postupovéno v souladu se zdkonem ¢.134/2016 Sb. o vetejnych zakazkach.
Zhotovitel oceni veskeré ¢innosti v polozkovém rozpocétu dle jednotkovych cen
pouzitych v polozkovém rozpoctu, ktery je piilohou ¢. 1 této smlouvy. Tam, kde
nelze pouzit popsany zptsob ocenéni, bude ocenéni provedeno individualni
kalkulaci zhotovitele s pfihlédnutim k polozkdm katalogti smérnych cen v aktudlnim
znéni, vydanych RTS, a. s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
Zhotovitel na zakladé odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi pisemny navrh
dodatku ktéto smlouvé. Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese
pripominky do 14 pracovnich dnti od doruceni navrhu.

Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, ze prace a dodavky jim
realizované, byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

Dodatec¢né préce, jejichz hodnota bude vyssi nez 30 % z ceny dila dle ¢l. III. odst. 1
této smlouvy, budou zaddny v novém zaddvacim fizeni v souladu se zak. ¢. 134/2016
Sb. o vetejnych zakazkach.

Cena dila bude sniZena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem
vyzadovany (ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Pfipadny dodatek k této
smlouvé bude uzavien vsouladu s¢l. XII. odst. 5. této smlouvy a pravidly
uvedenymi v pfirucce pro piijemce.

IV.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zdlohy na provedeni dila pfedem.

Platba probéhne bezhotovostnim pfevodem na tdcet zhotovitele formou fakturace.
Cena dila bude uhrazena po pfedani a pfevzeti dila a po odstranéni vSech zjisténych
vad a nedodélkii. Objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci je soucésti
faktury. Bez tohoto soupisu je faktura netplna.

Faktura bude vystavena po kone¢ném predani a prevzeti dila na zdkladé oboustranné
odsouhlaseného predavaciho protokolu (soupis provedenych praci odsouhlasenych
objednatelem a zhotovitelem). Faktura bude obsahovat nasledujici idaje: oznaceni
zhotovitele a opradvnéné osoby, v¢. identifika¢nich tdajti, ¢islo smlouvy, ¢islo faktury,
den odeslani a den splatnosti faktury, oznaceni penézniho Gstavu a ¢islo Gétu, na
ktery se ma platit, fakturovanou sumu, vé. DPH, rozpis jiz fakturovanych castek,
oznaceni dila, razitko a podpis oprdvnéné osoby a tdaje o zapisu v zivnostenském
rejstitku. V piipadé, Ze objednatel ziska na realizaci stavby dotaci, o kterou hodla
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pozadat, musi byt veskeré faktury oznaceny ndzvem a registra¢nim ¢islem projektu.
Objednatel tyto tdaje zhotoviteli sdéli ihned po jejich ozndmeni poskytovatelem
dotace.

Splatnost faktury bude 30 dni ode dne doruceni.

Faktura bude vystavena v 1 vyhotoveni s pfilozenou kopii oboustranné
odsouhlaseného piedavaciho protokolu (soupis provedenych praci odsouhlasenych
objednatelem a zhotovitelem).

V piipadé, ze faktura nebude obsahovat vsechny zakonem a smlouvou stanovené
naleZzitosti, je objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli s tim, ze
zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu snovym terminem splatnosti. V
takovém pripadé neni objednatel v prodleni s tthradou.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, skody a vzniklé
vicendklady z davodu nedodrZzeni podminek pfipadnych rozhodnuti nebo
zavaznych vyjadfeni orgdna statni spravy, popfipadé provede z toho vyplyvajici
dodatec¢né préce na své naklady a svou odpovédnost.

V.
Provadéni dila

. Zhotovitel se v plném rozsahu seznamil se zaddvaci dokumentaci a zadavacimi
podminkami a pfed podanim nabidky si vyjasnil veSkerd spornd ustanoveni nebo
technické nejasnosti. S podminkami a zadavaci dokumentaci souhlasi a respektuje je.

. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat veskeré piislusné pravni
predpisy, technické normy a standardy, ujednani této smlouvy a bude se fidit
dohodami smluvnich stran uzavienymi oprdvnénymi osobami smluvnich stran v
prabéhu provadeéni dila.

. Zhotovitel je povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z
néhoz je zakadzka hrazena, provést kontrolu dokladd, souvisejicich s plnénim
zakazky.

. Zhotovitel je povinen uchovavat tcetni zdznamy (Gcetni doklady, tcetni knihy,
odpisové plany, ac¢tovy rozvrh, inventurni soupisy a zaznamy dokladujici formu
vedeni Gcetnictvi) po dobu stanovenou podminkami pro archivaci, v souladu s
pravidly poskytovatele dotace.

. Zhotovitel je povinen v rdmci realizace zakazky spolupracovat se zameéstnanci
zadavatele a konzultovat své ndvrhy a postupy s osobami, které budou za
zadavatele stanoveny jako kompetentni k této ¢innosti.

. Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Zhotovitel déle
zajisti v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru,
projektanta a technického dozoru stavebnika pifipadné cinnost koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti a to v pfiméfeném rozsahu.
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7. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele nebo pfislusného kontrolniho organu
poskytnout jako osoba povinné soucinnost pfi vykonu finanéni kontroly.

8. Zhotovitel stanovuje zastupce ve vécech technickych Spi¢ka Michal tel: 606 877 494,
email: michal.spicka@cdextra.cz. Tento zéstupce je povinen tcastnit se kontrolnich
dnt.

9. Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i na své ndklady misto plnéni dila proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni mista plnéni bude takového stupné, aby nemohlo
dojit ke skoddm na majetku, poskozeni zdravi nebo ohroZeni Zivota.

10.Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti dila denik provadénych praci a sluzeb
(dodavek), (déle jen ,denik"), do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni predmétné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat tdaje o
¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdtvodnéni odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace a o klimatickych podminkéach. Povinnost vést denik kon¢i
dnem odstranéni piipadnych vad a nedodélki zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila.

11.Do deniku se je zhotovitel povinen zapisovat min. tyto naleZitosti:
e pocet pracovnikill pracujicich na realizaci projektu,

e popis a mnozstvi provedenych praci a jejich ¢asovy postup,

e dodéavky materidla pro realizaci projektu,

e nasazeni mechaniza¢nich prosttedkt pro realizaci projektu.

12.Zjisti-li zhotovitel pti zajistovani praci prekazky, které znemoziuji fadné uskutecnéni
¢innosti a prdvnich dkontt dohodnutym zptisobem, ozndmi to neprodlené
objednateli, se kterym se dohodne na odstranéni téchto prekdzek (zapisem do
deniku).

13.Zhotovitel je povinen v souladu ustanoveni § 2594 ob¢anského zdkoniku upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu podklad&i nebo pokynt
objednatele, které prekazeji v fadném provadeéni dila.

14.Zhotovitel, ktery nesplnil povinnost uvedenou v odst. 13, odpovidd za vady dila
zptisobené pouzitim nevhodnych podkladt nebo pokynti danych mu objednatelem.
To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynalozeni potfebné péce.

15.Pozemky, jejichz Gpravy nejsou soucésti pfedmétu plnéni, ale budou realizaci dila
dotceny, je zhotovitel povinen uvést po ukonceni praci na své ndklady do
pavodniho stavu. Zhotovitel bude pouzivat takovou techniku potfebnou k odvozu
materidlu, piipadné k dalsim pracim, aby nedoslo k poskozeni cest a travnikovych
ploch. V ptfipadé Ze k jejich poskozeni dojde, uvede zhotovitel tyto plochy na vlastni
néklad do ptavodniho stavu.

16.Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil se stavem mista plnéni, projektovou
dokumentaci, s rozsahem a povahou dila a je si védom skute¢nosti, Ze v prabéhu
realizace dila nemtze uplatiiovat ndroky na zménu a apravu smluvnich podminek z
dtivodd, které mohl nebo mél zjistit jiz pti seznameni se s takovymi podklady a se
stavem mista pInéni.
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17.Dale zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

18.Zhotovitel odpovidé objednateli za skodu zptisobenou opomenutim, nedbalosti nebo
neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych obecné
zavaznych norem nebo této Smlouvy pfi provadéni dila.

19.Zhotovitel odpovida za bezpe¢nost prace pii provadeéni dila.

20.Zhotovitel v plné mife odpovidd za ochranu zdravi osob provadéjici prace na dile a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami. Déle se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

21.Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele majici piislusnou
kvalifikaci. Doklad o pfislusné kvalifikaci pracovnikt je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

22 Jestlize v souvislosti s ¢innosti zhotovitele bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky, obstard tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovidd i za umisténi a
udrzovani doc¢asného dopravniho znaceni v souvislosti s prabéhem provadénych
praci. Pokud se pfi realizaci dila budou muset uskute¢nit dopravni objizd’ky vyssiho
rozsahu, je zhotovitel povinen dohodnout tyto objizd’ky na ptislusném magistratu -
odboru dopravy.

23.Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objekt a pozemki
nejpozdéji pét pracovnich dntt pfed zahdjenim piislusné prace o zptsobu jejiho
provéadéni, pfipadnych uzavirkdch a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich
provoz.

24.Zhotovitel je povinen na misté plnéni udrzovat pofddek a dcistotu a je povinen
odstratiovat na svij ndklad odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti. Je povinen
zabezpecit misto plnéni tak, aby po dobu provadéni dila nedochazelo k jeho
porusovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit veskeré
znecisténi.

25.Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné CSN a bezpe¢nostni
predpisy, veskeré obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud
porusenim téchto pfedpist vznikne jakdkoliv §koda, nese veskeré vzniklé néklady
zhotovitel.

VI
Provedeni, dokonceni a prevzeti dila

1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim
dila objednateli v misté provedeni dila. Rddnym dokoncenim dila se rozumi
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélki.

2. Dilo je provedeno fadné v ptipadé tplného, bezvadného provedeni vsech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci véetné dodavek potfebnych materidlti a zafizeni

Stranka 8



nezbytnych pro dokonc¢eni provozuschopného dila, déle provedenim vSech ¢innosti
souvisejicich s doddvkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, vyklizenim stavenisté, dodanim a
instalaci trvalé pamétni desky, pfedanim dokladii ke kolauda¢nimu fizeni, dokladii o
predepsanych zkouskach a revizich (vSechny zkousky a revize budou provedeny za
Ucasti zastupce objednatele, ktery o nich bude informovan min. 3 dny predem),
pfeddnim dokumentace skute¢ného provedeni dila v pozadované formé a
pozadovaném poctu, energeticky priikaz, pfedadnim listiny o zaruce za odstranéni
vad dle ¢l. 8.6 této smlouvy a odstranénim vsech vad a nedodélkd.

Dokoncenim dila se rozumi sou¢asné splnéni vsech niZze uvedenych podminek:

- fadné ukonceni a predani dila objednateli v rozsahu dle ¢l. I, v terminech dle ¢l. Il a
sjednané kvalité dle této smlouvy, tj. zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité
odpovidajici pfedmétu smlouvy, pravnim predpisim a zavaznym technickym
normam;

- pfedani dila protokolem o piedani a pfevzeti dila s podpisy opravnénych osob
objednatele a zhotovitele;

- vyklizeni mista plnéni predmétu dila a provedeni piipadnych tdprav okoli
dotc¢enych ¢innosti zhotovitele.

Po f4dném dokonceni dila nebo jeho ¢asti, na jejimz samostatném predani se strany
dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k pfevzeti dila nebo jeho
¢asti minimalné 3 pracovni dny pfedem. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3

7 N2

dnti od terminu oznameného zhotovitelem zahajit prejimaci fizeni.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokoncené dilo prevzit. Aplikace
ustanoveni § 2605 odst. 1 druhé véta a odst. 2 a § 2628 obcanského zdkoniku na
smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou se vyluc¢uje. Objednatel tedy méa pravo
odmitnout prevzeti dila rovnéz pro drobné vady a nedodélky nebréanici uzivani dila.
Objednatel mtze pfedavané dilo prevzit i v pfipad¢, Ze vykazuje vady a nedodélky,
které vSak podle odborného nazoru objednatele nebrdni fadnému uzivani
predavaného dila, pokud se zhotovitel zavaze vady a nedodélky odstranit v
objednatelem stanovené lhiité.

O prabéhu ptejimajicitho fizeni poiidi objednatel zapis - protokol, ve kterém budou
dokumentovany a uvedeny veskeré nezbytné udaje. Pokud objednatel dilo odmita
prevzit, je povinen uvést do protokolu svoje divody véetné uvedeni konkrétnich vad
a nedodélkd, pro néz odmité dilo prevzit.

Objednatel k pfedani a pievzeti dila ptizve i osoby vykondvajici funkci technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta.

VIL
Zarué¢ni podminky
Zhotovitel poskytuje na provedené stavebni prace zaruku v délce 60 mésicti na
stavebni ¢ast a 24 mésici na dodavky technologického zatfizeni. Zaru¢ni lhita zac¢ina
plynout ode dne fddného predéni a prevzeti dila. V pripadé, Ze dilo bude pfedavano
po ¢astech, zacind plynout vyse uvedena zaruka na kazdou takto pfedanou ¢ast ode
dne jejiho pfedéni a pfevzeti.
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Dilo mé& vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym ve
smlouvé o dilo, piislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se
k provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé predani nebo které se vyskytly
v zéruc¢ni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel
v ptipadé, Ze jejich pfi¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovidd za vady zptsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim

zivelnou udalosti nebo tfeti osobou.

Zhotovitel je povinen garantovat smluvenou kvalitu a jakost provedeného dila po
celou dobu zaruky.

Zhotovitel je povinen odpovédét do 15 dnt po obdrzeni reklamace o uznani
reklamace z titulu vady, kvality a jakosti dila.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni doby. Aplikace
ustanoveni § 2618 a § 2629 obcanského zdkoniku na smluvni vtah zaloZeny touto
smlouvou se vylucuje. Reklamace odeslana objednatelem prostfednictvim drzitele
postovni licence v posledni den zaru¢ni doby se povaZzuje za véas uplatnénou.

V piipadé sporu, zda dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Ze tomu tak je, a
to az do doby, nez se prokdze opak. Dtkazni bfemeno nese v takovém ptipadé
zhotovitel.

Pro piipad vyskytu vady v zdruéni dobé smluvni strany sjednévaji, Ze zhotovitel je
povinen nastoupit na odstranéni reklamované vady nejdéle do péti pracovnich dnt
ode dne ozndmeni vady zhotoviteli a v pfipadé vady podstatné narusujici provoz
podniku objednatele nejdéle do dvou pracovnich dnt ode dne ozndmeni vady
zhotoviteli a reklamovanou vadu odstranit nejdéle do tficeti dnt ode dne nastupu na
odstranéni reklamované vady a v pfipadé vady podstatné narusujici provoz podniku
objednatele nejdéle do sedmi dnti ode dne nastupu na odstranéni reklamované vady.

Odstranéni vad a nedodélkéi bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni
podepsanym opravnénymi zastupci smluvnich stran.

VIIIL
Nebezpeci skody, vlastnické pravo k pfedmétu dila a odpovédnost za skodu
Nebezpeci skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku predani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze bude dilo pfedavano po castech,
nese zhotovitel v pIném rozsahu nebezpeci Skody na kazdé casti dila, ktera bude
takto predavana, az do okamziku jejtho predani a pfevzeti.

Yz ov

Na objednatele pfechazi nebezpe¢i skody na realizovaném dile pfedanim a pfevzetim
dila. V ptipadé, Ze dilo bude pfeddvéano po céstech, pfechazi nebezpeci skody na
kazdé realizované casti dila, ktera bude takto pfedavana, na objednatele jejim

preddnim a prevzetim.
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K zhotovovanému pfedmétu dila dle této smlouvy mé vlastnické pravo objednatel,
a to jiz od zahédjeni jeho zhotovovani.

Zhotovitel nese pifi provadéni dila odpovédnost ptlivodce odpadl a zavazuje se
nezptlisobit tnik ropnych, toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pii
realizaci dila v souvislosti nebo jako dtsledek poruseni povinnosti a zavazkh
zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které objednateli nebo tfetim osobam
zptisobil pfi provadéni dila porusenim svych pravnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré financni castky, které na
objednateli uplatnila jakdkoliv tfeti osoba za zhotovitelem zptisobené poruseni
pravnich povinnosti.

IX.
Sankce

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni objednatele s tthradou faktury v terminu splatnosti, zavazuje se
uhradit mluvni pokutu ve vysi 0,015 % z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze v pfipadé prodleni s prevzetim stavenisté zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, ze v piipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vycisténi
stavenisté zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000- K¢ za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé nedodrzeni terminu k odstranéni reklamované
vady, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou jednotlivou
vadu a kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady zjisténé
v ramci piedavaciho fizeni, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za
kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapocaty den prodleni.

V pfipadé, ze zdvazek provést dilo zanikne pred fddnym ukoncenim dila, nezanikaji
zavazku jeho pozdnim plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu
z prodleni s plnénim ¢&i plnéni ze zaruky za odstranéni vad.
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8.

10.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody a nedotykaji se
tedy prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele
z titulu dhrady ceny dila.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnti po obdrzeni danového dokladu
(faktury s vyc¢islenim smluvni pokuty).

X.
Odstoupeni od smlouvy

Kterdkoliv smluvni strana miize od této smlouvy odstoupit, pokud zjisti podstatné
poruseni této smlouvy druhou smluvni stranou.

Za podstatné poruseni smlouvy, pfi kterém je druha strana oprdvnéna odstoupit od

smlouvy, se povaZuje zejména:

e vadnost dila jiz v prabéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené lhtté,

e prodleni zhotovitele se zahajenim dila o vice nez 10 dndj,

e prodleni objednatele s pfeddnim stavenisté ¢i jinych podstatnych dokladdé pro
plnéni smlouvy o vice nez 30 dnf,

e Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zak. ¢ 182/2006 Sb.,
insolven¢niho zakona,

e porusovani predpistl bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

V piipadé plnéni zhotovitele v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této
smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprdvnén dozadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a provadél plnéni fadnym
zplisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani ve lhaté mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemnym oznadmenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni oznameni
druhé strané. V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doruc¢eno 5. den (paty
den) od jeho odeslani v postovni zésilce doporucené s dodejkou. Timto neni doté¢eno
pravo objednatele na ndhradu skody, a to az do vySe pfiznané, ale neposkytnuté
dotace.

V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen opustit misto plnéni predmétu dila a
vyklidit jej nejpozdéji do 15 dnti od Gcinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany
jinak. Zhotovitel je v takovém ptfipadé povinen ucinit veskerd potiebna opatfeni k
tomu, aby zabranil vzniku $kody hrozici objednateli v diisledku ukonéeni ¢innosti
zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opa¢ném
pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zptisobenou v duasledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud
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provedené prace i nedokoncené sluzby a doddvky do 5 dnlt ode dne Gcinnosti
odstoupeni od této smlouvy. O takovém piedani a pfevzeti bude pofizen obéma
stranami z4pis s néleZzitostmi protokolu o predani a prevzeti dila, tj. bude v ném
podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny
vady a nedodélky a sjedndn zptsob jejich odstranéni. Objednatel ma v piipadé
odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny,
namisto odstranéni takovych vad.

6. Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zlistavaji v
platnosti ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a
zaruéni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi dila, ndhrady skody a cenova ujednani
obsazena v této smlouvé.

XL
Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvani jeho zavazkh dle smlouvy udrzovat
nésledujici pojisténi:

1. Pojisténi zhotovitele

1.1

1.2

1.3

14

Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno ve prospéch objednatele pojisténi
odpovédnosti za skodu zplisobenou zhotovitelem tieti osobé, pficemz vyse
pojistné castky bude ¢init minimélné 2,0 mil. K¢é. Zhotovitel je povinen
prokazat uzavieni pojisténi objednateli pfi podpisu smlouvy a dolozit ji jako
nedilnou soucast smlouvy o dilo.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony vaci pojistiteli
zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
udélosti zhotoviteli veskerou soucinnost, kterd je v jeho moznostech.
Néklady na veskeré pojisténi nese zhotovitel a md je zahrnuty ve sjednané
cené.

V pfipadé, ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji pii podpisu smlouvy
sjedndno pojisténi dle odst. 1.1 téchto obchodnich podminek, nebo nebude-li
tato pojistnd smlouva platnd po celou dobu realizace stavby, ma objednatel
pravo na thradu smluvni pokuty po celou dobu, po kterou nebude mit
zhotovitel uzavfenu pozadovanou pojistnou smlouvu, a to ve vysi 10.000,-
K&/ den.

2. Pojisténi dila a jina pojisténi

2.2

2.3

Zhotovitel je povinen pied zahdjenim praci pojistit dilo proti vSéem moznym
rizikim, zejména proti zivlim a kradezi, a to az do celkové hodnoty dila.
Doklady o pojisténi je povinen na pozadani predlozit Objednateli.

Zhotovitel je povinen déle zabezpecit

2.3.1. Pojisténi osob proti drazu

2.3.2. Pojisténi subdodavatelti v rozsahu jejich dodavky

3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti

3.2

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony vici pojistiteli
Zhotovitel.
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3.3 Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou udélosti
zhotoviteli vesSkerou souc¢innost, kterd je v jeho moZznostech.
3.4 Néklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji do 30 dniét od podpisu smlouvy
sjedndno pojisténi dle vyse uvedenych ustanoveni této smlouvy, nebo nebude-li tato
pojistna smlouva platna po celou dobu realizace stavby, mé objednatel tak pravo na
thradu smluvni pokuty po celou dobu, po kterou nebude mit zhotovitel uzavienu
pozadovanou pojistnou smlouvu, a to ve vysi 10.000,- K¢/ den.

XI1I.
Zavérecna ustanoveni

Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢i statnimi orgdny budou
probihat v ceském jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouzitych materidlech a
konstrukcich predavané objednateli budou v ¢eském jazyce.

Objednatel si vyhrazuje pravo zredukovat pfedmét dila.

Dle zéakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, je vybrany zhotovitel osobou

povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel se zavazuje:

e Poskytovat nezbytné informace tykajici se zhotovitelskych ¢innosti organtim
provadéjicim audit a kontrolu Programu, respektive projektu.

e Uchovévat dokumentaci souvisejici se realizaci zakazky a tcetnich a danovych
zaznaml po dobu 15-ti let od ukonéceni stavby.

e Poskytovat objednateli -  koneénému  pifjemci, podklady  pro
Priabéznou/Zavére¢nou monitorovaci zpravu, na které se podileji.

Zhotovitel je pfi provadéni dila i po dokonceni dila povinen poskytnout objednateli v
souladu se zdkonnymi pozadavky soucinnost pfi zvefejilovani informaci
(elektronickd podoba smlouvy, informace o pfipadnych subdodavatelich s podilem
nad 10% ceny z celkové ceny zakadzky, piipadné informace o strukturach
subdodavatelt maji-li tito formu akciovych spolec¢nosti - pro uvefejnéni na profilu
objednatele), v zdkonnych terminech dle zdkona o vetejnych zakazkach.

Objednatel mtize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni
lhtitou, ktera zac¢ind bézet prvnim dnem kalendainitho mésice nasledujictho po
kalendafnim meésici, v némz byla vypoveéd dorucena zhotoviteli. V takovém piipadé
je povinen nahradit zhotoviteli ti¢elné vynalozené néklady souvisejici s provadénim
dila.

Pro piipad zaniku zavazku pfed fadnym ukoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
pfedat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
cenu véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzdjemnd prava a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prdva a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy tfeti osobé.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pfipadnd neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nemé za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane
netc¢innym nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbytecného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym.

V piipadé, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne prevzit pisemnost nebo jeji
prevzeti znemozni, m4 se za to, Ze pisemnost byla dorucena.

Tato smlouva se #1di ¢eskym pravnim fadem.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy plynouci z této smlouvy plati
pfislusna ustanoveni obéanského zakoniku.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni
jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou prednostné feSeny dohodou.
Pfipadné spory budou feseny ¢eskymi soudy. Mistni pfislusnost soudu se ¥idi sidlem

s N2

objednatele. Rozhod¢i fizeni je vylouceno.

Pro vyklad této smlouvy je rovnéz zavazné znéni zadavacich podminek k vefejné
zakazce, na zakladé které je pInéni dle této smlouvy realizovano. V pfipadé rozporu
této smlouvy se zadavacimi podminkami ma pfednost znéni zadavacich podminek
stim, Ze pokud stanovi zadavaci podminky ¢i tato smlouva rozdilny rozsah
pozadavki na zhotovitele, je pro plnéni zhotovitele urc¢ujici soucet téchto povinnosti
(pozadavkt), tj. jak povinnosti vyplyvajici ze zadavacich podminek, tak i z této
smlouvy.

Vsechny pisemnosti, vyzvy, sdéleni, podnéty, pozvanky apod. preddvané dle této
smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli predavat cestou
povéfené osoby ve vécech technickych.

Za vyssi moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napt. o valku,
mobilizaci, povstani, Zivelni pohromy apod.

Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym
v dtisledku vzniku vy$si moci, strana, kterd se bude chtit na vy$si moc odvolat,
pozada druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni.
Pokud nedojde k dohodé, ma strana, kterd se dtivodné odvolala na vy$si moc, pravo
odstoupit od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem doruceni
oznameni o odstoupent.

Obé strany smlouvy prohlasuji, Ze si smlouvu pfecetly, s jejim obsahem souhlasi a ze
byla sepsdna na zékladé jejich pravé a svobodné vtile.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost
origindlu a kazda smluvni strana obdrzi dva.
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19. Nedilnou soucésti této smlouvy jsou prilohy:
1 - ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér

Schvalovaci dolozka dle zdkona o obcich €. 128/2000 Sb. ve znéni pozd€jsich piedpisu:
Tato smlouva byla schvalena dne 13.05.2019 usnesenim ¢. RM/2019/18/272 Radou mésta Kraliky.

V Kralikach dne 22.5.2019 Ve Vikytovicich dne 21.5.2019

Ing. Vaclav Kubin, starosta
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